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AVISO LEGAL 
• CMMI® es una marca registrada en la Oficina de Marcas y Patentes de EEUU por la 

Universidad Carnegie Mellon 

• PMBOK® es una marca registrada por el Project Management Institute, Inc. 

Todas las demás marcas registradas que se mencionan, usan o citan en el presente curso 

son propiedad de los respectivos titulares. 

INTECO cita estas marcas porque se consideran referentes en los temas que se tratan, 

buscando únicamente fines puramente divulgativos. En ningún momento INTECO busca con 

su mención el uso interesado de estas marcas ni manifestar cualquier participación y/o 

autoría de las mismas. 

Nada de lo contenido en este documento debe ser entendido como concesión, por 

implicación o de otra forma, y cualquier licencia o derecho para las Marcas Registradas 

deben tener una autorización escrita de los terceros propietarios de la marca.  

Por otro lado, INTECO renuncia expresamente a asumir cualquier responsabilidad 

relacionada con la publicación de las Marcas Registradas en este documento en cuanto al 

uso de ninguna en particular y se eximen de la responsabilidad de la utilización de dichas 

Marcas por terceros. 

El carácter de todos los cursos editadas por INTECO es únicamente formativo, buscando en 

todo momento facilitar a los lectores la comprensión, adaptación y divulgación de las 

disciplinas, metodologías, estándares y normas presentes en el ámbito de la calidad del 

software. 
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Escenario de apertura 

La empresa COMPASS S.A. dedicada al desarrollo de productos SW y no llevan una buena 

gestión de los riesgos. Debido a los problemas generados por este hecho, la directora de la 

organización decide pedir ayuda un experto en la gestión de los riesgos. 

 
Figura 1. Escenario de apertura I 
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Figura 2. Escenario de apertura II 

 
Figura 3. Escenario de apertura I 
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Introducción 

Este curso pretende explicar principalmente la importancia de la gestión de riesgos en los 

proyectos. Además de describir las distintas fases que forman parte del proceso de gestión 

también se identificarán ciertas técnicas que pueden ser de gran ayuda a la hora de 

identificar y analizar los riesgos. A continuación se propone una serie de estrategias 

respuesta a los riesgos. Por último, se describirán brevemente diferentes modelos 

relacionados con la gestión de riesgos. Antes de comenzar con el curso, en este primer 

apartado de introducción se van a tratar los siguientes temas: 

• Conceptos 

• Qué es un riesgo 

• Categorías de los riesgos 

Conceptos 

A continuación se definen unos conceptos que a menudo se confunden o incluso se utilizan 

indistintamente para hacer referencia al riesgo. A lo largo del curso van a aparecer 

conceptos tales como amenaza, impacto, vulnerabilidad,… para definir y describir aspectos 

relacionados con los riesgos. 

Tabla 1. Conceptos 

 Definición Ejemplos 

Activo Cualquier recurso de SW, HW, datos, 

administrativo, físico, de personal, de 

comunicaciones… 

Servidores, bases de datos, 

redes, usuario, aplicaciones, 

sistemas operativos, dinero, 

información… 

Vulnerabilidad Debilidad, factor de riesgo interno de un 

elemento expuesto a una amenaza de ser 

susceptible a sufrir un daño y de encontrar 

dificultades en recuperarse posteriormente. 

Cuentas de usuarios sin 

contraseña;  

No hay un software de control 

de accesos;  

No contar con un plan de 
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recuperación de desastres. 

Amenaza Posibilidad de que se produzca una 

determinada vulnerabilidad de forma 

satisfactoria. Una fuente de amenazas no 

plantea un riesgo cuando no hay 

vulnerabilidades que puedan ser ’activadas’. 

Es una circunstancia o evento con la capacidad 

de causar daño a un sistema. 

Terremotos que destruyan el 

centro de cómputo. (naturales). 

Fraude al modificar los saldos 

de cuentas por cobrar. 

(humana). 

Cambios no autorizados al 

sistema que realicen cálculos 

incorrectos (software). 

Impacto Es la materialización de un riesgo; una medida 

del grado de daño o cambio sobre un activo.  

 

Retraso en la ejecución y 

conclusión de actividades de 

negocio. 

Pérdida de oportunidad y 

efectividad en la operación.  

Suposiciones Las suposiciones son afirmaciones aceptadas 

como reales, pero sin ningún tipo de prueba 

que las sustente. Con el tiempo se puede 

determinar si las suposiciones son verdaderas o 

falsas. 

Si se desarrolla una aplicación 

para una empresa que funciona 

con un determinado sistema 

operativo, se podría suponer 

que todos los usuarios de dicha 

empresa trabajan sobre ese 

sistema operativo. 

Qué es un riesgo 

Se podrían dar multitud de definiciones de lo que es un riesgo. Por ejemplo: 

Según SEI (Software Engineering Institute) un riesgo es la probabilidad de 
sufrir pérdidas.  

El estándar IEEE 1228-1994 (Standard For Software Safety Plan) define 
un riesgo como una métrica que combina la probabilidad de que un peligro 
cause un accidente y la severidad de dicho accidente.  
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Un riesgo de un proyecto es un evento o condición incierto que, si se produce, tendrá un 

efecto positivo o negativo sobre al menos un objetivo del proyecto, como tiempo, coste, 

alcance o calidad. 

Las organizaciones perciben los riesgos por su relación con las amenazas al éxito del 

proyecto o por las oportunidades de mejorar las posibilidades de éxito del proyecto.  

Los riesgos que son amenazas para el proyecto pueden ser aceptados si el riesgo está en 
equilibrio con el beneficio que puede obtenerse al tomarlo.  
Los riesgos que constituyen oportunidades, como la aceleración del trabajo que puede 
lograrse asignando personal adicional, pueden ser monitorizados para beneficiar los 
objetivos del proyecto.  

Las dos características de un riesgo comunes a todas las definiciones relacionadas con el 

riesgo son: 

• Hay incertidumbre sobre si el riesgo ocurrirá. 

• Habrá una pérdida si el riesgo ocurre. 

Un riesgo implica incertidumbre, es decir, si está seguro de la ocurrencia de un evento no 

será un riesgo, sino un problema conocido o una restricción que tiene que tenerse en cuenta 

durante la planificación de un proyecto. 

Dado que los riesgos son inherentes a cada proyecto, los responsables del proyecto 

necesitan considerar si planificar o no los riesgos y cómo hacerlo. 

Un jefe de proyecto necesita subcontratar parte del software que está 
desarrollando a un proveedor externo. Él sabe que hay probabilidades de que 
esta parte subcontratada no sea de calidad y que no sea entregada a tiempo. 
En este caso la incertidumbre es si el software adquirido puede o no venir 
con fallos y fuera del plazo planificado. 

La pérdida, en caso de que el riesgo se transforme en hecho, serían pérdidas 
económicas para la compañía. 

Debido a la posibilidad de que el riesgo se transforme en problema, aparece 
la siguiente pregunta: ¿Y si se desarrolla todo la solución in-house? 
Considerando las estadísticas de proyectos que adquirieron software de dicha 
compañía, el jefe de proyecto tendrá que decidir si el riesgo es aceptable, 
estudiando los beneficios que proceden de tomar el riesgo. 
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El hecho de que un riesgo ocurra puede impactar de forma adversa sobre factores que 

están directamente relacionados con el éxito de los proyectos como los siguientes: 

• Presupuesto del proyecto 

• Agenda del proyecto 

• Calidad del producto 

Los riesgos pueden ser representados como una capa tridimensional utilizando estos 

factores como ejes. 

 

Figura 4. Factores relacionados con el éxito 

A medida que la capa de riesgo se aleja del origen de los ejes, la probabilidad de éxito del 

proyecto se hará menor. 
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Figura 5. Factores a considerar durante la gestión de proyectos  

Componentes del riesgo 

Para entender los componentes del riesgo, será necesario considerar los 3 ejes del éxito del 

proyecto (presupuesto, agenda y calidad).  

Al considerar la calidad es necesario tener en cuenta dos aspectos: 

• El rendimiento del producto  

• La facilidad con la que se puede dar soporte al producto 

Los 4 componentes del riesgo son: 

• Coste: ¿Se mantendrá el presupuesto del proyecto? 

• Agenda: ¿Se mantendrá la agenda del proyecto? 

• Rendimiento: ¿El producto software cumplirá sus requisitos? 

• Soporte: ¿El producto software será fácil de corregir, adaptar y mejorar? 

Será necesario que los jefes de proyecto consideren estos cuatro componentes al identificar 

y  planificar los riesgos. 
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Exposición al riesgo 

Para planear y gestionar los riesgos de un proyecto, los jefes del proyecto necesitan 

entender el impacto del riesgo sobre el éxito del proyecto. La exposición al riesgo es el valor 

esperado de un riesgo, y proporciona un indicador de la extensión del daño que puede 

causarse, teniendo en cuenta la probabilidad de ocurrencia del riesgo. Este valor es 

calculado combinando las dos características del riesgo (la incertidumbre y la pérdida). 

Exposición de riesgo = Probabilidad de riesgo * Pérdida en caso de que le evento 
ocurra 

Por ejemplo, considerar una situación en la que una organización tiene una 
probabilidad de perder un contrato con un cliente del 20% y la pérdida de los 
beneficios sería de 30.000 euros. En este caso la exposición al riesgo sería: 
0.2 * 30.000= 6000. 

La exposición al riesgo ayuda a decidir qué riesgos son más críticos combinando la 

probabilidad de ocurrencia de un riesgo con su valor (pérdida).  

Categorías de riesgos 

A continuación se define una serie de categorías de riesgos basándose en distintos 

aspectos. Entender las diferentes categorías del riesgo puede ser de gran ayuda a la hora 

de identificar los riesgos de un proyecto. 

Categorías de riesgo basados en el área de impacto 

Basados en el área de impacto, los riesgos en un proyecto pueden clasificarse en 3 

categorías: 

• Riesgos del proyecto: estos riesgos amenazan el presupuesto y agenda del 

proyecto. Esto es debido a suposiciones relacionadas con el personal, comunicación 

con clientes, productividad…    

• Riesgos técnicos: estos riesgos amenazan tanto la calidad y el periodo de 

desarrollo del trabajo técnico como la calidad de diseño, obsolescencia técnica… Los 
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riesgos técnicos ocurren cuando el problema que se intenta solucionar es más duro 

de lo anticipado. 

• Riesgos de negocio: estos riesgos amenazan la viabilidad básica del producto y 

pueden causar la cancelación del proyecto o la construcción de un producto que no 

es necesario. Los riesgos de negocio ocurren por las restricciones impuestas por la 

gestión o por el mercado. 

Riesgos del proyecto 

Riesgos técnicos Riesgos de negocio 

 
Figura 6. Categorías de riesgo basados en el área de impacto 

Categorías de riesgos basados en riesgos comunes a través de proyectos 

Otra clasificación de riesgos puede ser la basada en si un riesgo es específico para un 

proyecto o conjunto de proyectos. De acuerdo a esta clasificación, los riesgos pueden ser 

categorizados en dos grupos: 

• Riesgos específicos del proyecto: riesgos que son asociados con características 

especificas del proyecto como su tecnología, personas y clientes. 

• Riesgos genéricos: riesgos que son una amenaza potencial a todos los proyectos 

dentro de una organización. 

La identificación de riesgos incluye la identificación de riesgos genéricos que sean 

relevantes para un proyecto junto con la identificación de cualquier riesgo específico para el 

proyecto.  
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Figura 7. Riesgos en los proyectos 

Categorías de riesgos basados en factores 

Por último vamos a categorizar los riesgos según los siguientes factores: 

• Tamaño del producto: tamaño del producto a construir o modificar. 

• Impacto del negocio: las restricciones impuestas por la gestión o el mercado. 

• Características del cliente: sofisticación del cliente y la habilidad para comunicarse 

con los desarrolladores. 

• Definición del proceso: grado en el que el proceso software ha sido definido y 

seguido por la organización. 

• Desarrollo de métodos y herramientas: Habilidad y calidad de las herramientas 

utilizadas para construir un producto. 

• Tecnología a construir: Complejidad de construcción del producto y las novedades 

de las tecnologías a usar. 

• Experiencia y número de personal: la experiencia técnica de las personas que 

trabajan en el proyecto. 
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Tamaño del producto 

Los riesgos asociados al tamaño de los productos que se van a desarrollar o modificar 

estarán dentro de la categoría de riesgos relacionados con el tamaño del producto. Algunos 

de los factores que pueden estimarse para indicar el tamaño del producto son: 

• El tamaño del producto en líneas de código (LOC) o puntos función (PF) 

• El número de programas y archivos en el producto y el volumen de transacciones 

procesadas 

• El porcentaje de desviación del tamaño de los productos propuestos en comparación 

con productos anteriores 

• El tamaño de la base de datos creada o utilizada por el producto 

• Número de usuarios 

• Número de cambios planeados sobre los requisitos del producto, antes y después de 

la liberación del producto 

• Cantidad de software reutilizado 

Un producto de gran tamaño implica más complejidad, más tiempo y más esfuerzo a invertir 

en el desarrollo, y una mayor probabilidad de que ocurran problemas. 

Un producto grande implica tener un gran número de personas involucradas en su 

desarrollo. Esto puede llevar a riesgos en la comunicación y coordinación entre los 

miembros del proyecto, riesgos en la agenda o hitos del proyecto, y otros riesgos asociados 

con equipos grandes. Además, el número de cambios involucrados en grandes productos es 

grande. Esto puede llevar a riesgos en la gestión de la configuración, como riesgos de 

control de versiones, riesgos de control de cambios, y riesgos relacionados con cambios que 

no se han comunicado. 

El riesgo está involucrado incluso si el producto no es muy grande. Simplemente el hecho de 

que una organización desarrolle un producto mayor del producto con el “típico tamaño” que 

suelen construir, involucra un riesgo. Esto es debido a que construir este tipo de productos 

requiere un cambio en el proceso de desarrollo de software estándar utilizado por la 

organización y es más propenso a problemas. 
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Impacto de negocio 

Los riesgos asociados con las restricciones impuestas por el propio mercado entran en la 

categoría de riesgos que impactan sobre el negocio. A continuación se enumeran algunos 

atributos a considerar durante la identificación de riesgos que impactan sobre el negocio.             

• Efecto del producto sobre los ingresos de la compañía 

• Viabilidad de cumplir el hito de entrega del producto 

• Número de clientes que utilizarán el producto 

• Número de otros productos o sistemas con que el producto deberá operar  

• Sofisticación de los usuarios finales 

• Cantidad y calidad de la documentación de los productos entregados 

• Restricciones gubernamentales a considerar durante el desarrollo del producto 

• Costes asociados a la entrega tardía 

• Costes asociados a un producto defectuoso 

Los productos se han creado para cumplir ciertas necesidades del negocio. Si un producto 

no satisface los requisitos de negocio, fallara. 
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Figura 8. Riesgos que impactan en el negocio I 

Cuando una organización trabaja para el mismo mercado, con los mismos clientes y bajo los 

mismos responsables, los riesgos serán relativamente menores ya que se ha establecido un 

entendimiento común entre ellos y porque el entorno de negocio está bien entendido. Sin 

embargo, cuando el entorno de negocio cambia, el riesgo aumenta. 

Otro aspecto a considerar al identificar riesgo con impacto sobre el negocio es cómo de 

razonable es la fecha de entrega planificada para el producto. Un hito puede parecer 

razonable para una persona pero no para otra. Un hito de entrega muy agresivo aumenta los 

riesgos del proyecto debido a que la agenda es probable que tenga que ser modificada y los 

atajos que se tomen para que se cumpla ese hito de entrega, lleve a problemas como poca 

calidad, baja moral de trabajo y baja mantenibilidad del producto. 
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Figura 9. Riesgos que impactan en el negocio II 

 

Características del cliente  

Las características del cliente es otra categoría de riesgos relacionada con los riesgos 

vinculados con la sofisticación de los clientes y la habilidad del desarrollador de comunicarse 

con el cliente.  

Dado que la calidad del producto depende de cómo de bien un producto cumple los 

requisitos explícitos e implícitos del cliente, es obvio que el cliente es muy importante en 

cualquier proyecto.  Con el objetivo de ejecutar los proyectos sin problemas, es importante 

tener una relación cordial y una comunicación clara con el cliente. 

Por lo tanto, tenernos que establecer buenas relaciones de trabajo con el cliente y tener un 

alcance bien definido del producto con requisitos claros y estables para reducir los riesgos 

relacionados con las características del cliente. 

Algunos aspectos a considerar para identificar los riesgos en la categoría de características 

del cliente son: 

• ¿Se ha trabajado en el pasado con el cliente? 
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• ¿El cliente tiene una idea clara de los requisitos? 

• ¿El cliente está de acuerdo en invertir tiempo para identificar el alcance del 

producto? 

• ¿El cliente está dispuesto a participar en las revisiones? 

• ¿El cliente está dispuesto a permitir que las personas involucradas en el proyecto 

realicen su trabajo sin interferencia o supervisión? 

• ¿El cliente entiende el proceso de ingeniería de software? 

Definición del proceso 

Los riesgos asociados con el grado en el que el proceso de software es definido y seguido 

por la organización, estarían dentro de la categoría de riesgos de definición del proyecto.  

La ingeniería del software puede verse desde un enfoque de capas donde la capa base es 

un proceso. El proceso de software proporciona el marco para un proyecto software. Cómo 

de bien se ha definido y seguido el proceso es crítico para el éxito del proyecto. 

Algunas preguntas que deberían ser contestadas para identificar riesgos relacionados con la 

definición del proceso son: 

• ¿Se ha establecido un marco de proceso común? 

• ¿Se ha desarrollado una técnica para adaptar el proceso a los requisitos del equipo 

de proyecto? 

• ¿Se han identificado y definido las tareas de ingeniería de software? 

• ¿Se han identificado los puntos de control del aseguramiento de calidad (QA)? 

• ¿Los equipos del proyecto siguen el proceso de software? 

• ¿El soporte de gestión está disponible para la ingeniería de software? 

• ¿Hay un enfoque proactivo para SQA? 

• ¿Se están llevando a cabo revisiones técnicas formales? 

• ¿Se han establecido los formatos de los documentos? 
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Tecnología a construir 

Los riesgos asociados a la complejidad del producto a construir y a las novedades de la 

tecnología utilizada recaen en la categoría de la tecnología. Algunas de las preguntas que 

deberían responderse para identificar los riesgos relacionados con la tecnología son: 

• ¿Es la tecnología que se va a utilizar algo nuevo para la organización? 

• ¿Los nuevos algoritmos y tecnología son realmente necesarios? 

• ¿Será necesario un interfaz de usuario especializado? 

• ¿La aplicación es radicalmente diferente? 

• ¿Hay fuertes restricciones de rendimiento? 

• ¿Hay alguna duda acerca de la viabilidad de la funcionalidad requerida? 

La tecnología nueva o no probada crea riesgo técnico. 

 
Figura 10. Riesgos basados en nueva tecnología 
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Desarrollo de métodos y herramientas 

Los riesgos asociados a la disponibilidad y calidad de los métodos y herramientas utilizados 

entrarían en la categoría de riesgos de desarrollo de métodos y herramientas. Los métodos 

y herramientas son necesarios para dar soporte al proceso y a la tecnología. No disponer de  

herramientas adecuadas aumenta el riesgo conseguir una ejecución satisfactoria del 

proyecto.  

Por ejemplo, si un equipo necesita usar una metodología que requiere una representación 

gráfica de modelos de análisis y diseño, el riesgo de documentación incompleta o 

documentación correspondiente a una versión antigua del modelo es mucho mayor si el 

equipo no dispone de las herramientas adecuadas. Además, también podría afectar a la 

agenda, ya que llevaría más tiempo realizar el trabajo sin herramientas. 

 
Figura 11. Riesgos por falta de recursos disponibles I 

La falta de herramientas de desarrollo adecuadas lleva a riesgos en el proyecto. 

Algunas de las preguntas usadas para identificar los riesgos asociados a métodos y 

herramientas de desarrollo son: 

• ¿Son utilizados nuevos o poco convencionales métodos de desarrollo?  
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• ¿Se están utilizando métodos de ingeniería de software? 

• ¿Se utilizan herramientas integradas para el análisis, diseño, código y pruebas? 

• ¿Los productos de ingeniería de software están siendo mantenidos en un repositorio 

accesible mediante las herramientas adecuadas? 

• ¿Se están usando herramientas para dar soporte a las actividades de gestión de 

configuración del software? 

• ¿Los miembros del equipo están formados en el uso de herramientas? 

• ¿La salida de las herramientas proporcionan una idea del producto en las distintas 

etapas de desarrollo en las que se vaya encontrando? 

• ¿Las herramientas proporcionan información útil para el seguimiento y control del 

proyecto? 

Experiencia y número de personal 

Los riesgos asociados a la experiencia técnica del personal asignado al proyecto entrarían 

dentro de la categoría riesgos de experiencia y número del personal. 

En cualquier proyecto, el recurso más importante son las personas. Idealmente un proyecto 

debería tener disponibles a un número adecuado de personas, con las habilidades y 

experiencia correctas, y comprometidos y motivados con el proyecto. Sin embargo, las 

cosas pueden ser diferentes, por lo que deberían identificarse estos riesgos.   
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Figura 12. Riesgos por falta de recursos disponibles II 

En los proyectos software, las personas son el recurso más importante. Por lo tanto, hay una 

necesidad de identificar los riesgos relacionados con esto. 

Algunas preguntas utilizadas para identificar los riesgos relacionados con la experiencia y 

número de personal son: 

• ¿Están disponibles las personas más adecuadas y mejores para el proyecto? 

• ¿El personal tiene la correcta combinación de habilidades? 

• ¿Hay suficientes personas disponibles para el proyecto? 

• ¿El personal del proyecto está comprometido con la entera duración para lo que son 

necesarios? 

• ¿Todos los miembros del equipo están disponibles a tiempo completo? 

• ¿Las personas tienen las expectativas correctas sobre su trabajo? 

• ¿Las personas han recibido la formación adecuada? 

• ¿El movimiento de personal de un mismo proyecto es suficientemente bajo como 

para permitir la continuidad del proyecto? 
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• ¿Se han establecido los mecanismos apropiados para permitir la comunicación entre 

los miembros del equipo? 

• ¿El entorno de trabajo del equipo es el apropiado? 

• ¿Las personas involucradas en el proyecto se respetan entre ellas?, ¿Y existe un 

respeto con el jefe de proyecto?  
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MODELO DE GESTIÓN DE RIESGOS 

La gestión de riesgos es una parte integral de la gestión del proyecto software, y para llevar 

a cabo esta gestión se utiliza un plan de gestión de riesgos. 

El plan de gestión de riesgos describe la estrategia que se va a seguir en el proyecto, y 

cómo las actividades de gestión de riesgos van a ser organizadas y llevadas a cabo durante 

la vida del proyecto. 

El propósito del plan de gestión de riesgos es minimizar el impacto de los riesgos 

negativos y maximizar los riesgos positivos (oportunidades) identificados en el proyecto. 

Esto se logrará: 

• Identificando todos los riesgos conocidos del proyecto 

• Efectuando una valoración de la probabilidad de su ocurrencia y de su impacto 

potencial 

• Creando planes de acción para responder a los riesgos que lo requieran 

El plan de gestión de riesgos define cómo enfocar y planificar las actividades de gestión de 

riesgos para un proyecto. Este proceso asegura que los esfuerzos de las actividades de 

gestión de riesgos son adecuados para la importancia que el proyecto tiene, tanto para el 

cliente como para la propia empresa. Por lo tanto un plan de riesgos debería describir: 

• Una estrategia de gestión de riesgos  

• Alcance del esfuerzo en gestión de riesgos 

• Cómo se piensa llevar a cabo la identificación de riesgos 

• Cómo se va a llevar a cabo el análisis de riesgos (cualitativo, cuantitativo, 

priorización) 

• Cómo se va a llevar a cabo el plan de respuesta (no debe contener los propios 

planes de respuesta ni tratar riesgos concretos) 

• Cómo se va a llevar a cabo la monitorización y control 

• Presupuesto de gestión de riesgos 
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• Calendario de actividades de gestión de riesgos 

• Roles y responsabilidades 

El plan se crea durante la etapa de planificación del proyecto, aunque debería ser revisado 

a lo largo del mismo. Existe un mayor esfuerzo inicial en el desarrollo del plan, que luego 

decrece. El enfoque y la idoneidad de las actividades de gestión de riesgos deberán ser 

revisadas continuamente a lo largo del proyecto. Las distintas fases del proceso de gestión 

de riesgos serán descritas en apartados sucesivos. 

El jefe de proyecto tendrá la responsabilidad de generar y mantener el plan de gestión de 

riesgos pero deberá aceptar aportaciones y colaboración del resto de integrantes del 

proyecto, tanto de los miembros del equipo como del cliente. 

Los riesgos son inherentes a un proyecto, e irán cambiando y evolucionando a medida que 

lo haga el proyecto. Por lo tanto, la estrategia para manejar los riesgos debe también 

cambiar y evolucionar de forma paralela. Es importante que los jefes de proyecto incorporen 

la gestión de riesgos como parte de la gestión del proyecto de tal forma que las actividades 

necesarias para la gestión de riesgos sean llevadas a cabo durante el ciclo de vida del 

proyecto. 
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Figura 13. Gestión de riesgos como parte de la gestión del proyecto 

Al principio de un proyecto los riesgos no son completamente conocidos, pero a medida que 

el proyecto progresa, van apareciendo nuevos riesgos, y van perdiendo importancia los 

riesgos antiguos. Cuanto más conocimiento se tenga del proyecto, algunos de los riegos que 

no eran conocidos en un principio, se harán conocidos y podrán ser planificados.  

Para satisfacer estos riesgos, la gestión de riesgos tiene que ser iterativa y abarcar la 

duración completa del proyecto. 

Los 5 pasos del modelo de la gestión de riesgos son: 
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Figura 14. Pasos del modelo de gestión de riesgos 

Los pasos del modelo de gestión de riesgos son llevados a cabo de forma iterativa por la 

naturaleza evolutiva de los riesgos, pudiéndose solapar. 
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Figura 15. Identificación de riesgos 
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El proceso de identificación de riesgos es el primer paso para la gestión de riesgos y 

consiste en determinar cuáles son los riesgos que podrían afectar a los proyectos y en 

documentar sus características.  

Los riesgos deberían ser identificados durante: 

• La determinación del alcance del proyecto 

• El desarrollo de la estructura de desglose del trabajo (WBS) 

• Preparación estimación de recursos, programación y costes 

• Establecimiento de una línea base del contrato 

• Evaluación de subcontratistas potenciales 

Actividades durante la fase de identificación 

Aunque los riesgos deberían identificarse durante las situaciones anteriores, la identificación 

de riesgos es un proceso iterativo porque se pueden descubrir nuevos riesgos a medida 

que el proyecto avanza a lo largo de su ciclo de vida. La frecuencia de la iteración y quién 

participará en cada ciclo variará de un caso a otro. 

Categorización de riesgos 

La amplia variedad de riesgos en los distintos proyectos genera a menudo problemas de 

sobrecargada de información, provocando que ciertos riesgos sean pasados por alto o 

duplicados. La categorización de los riesgos simplifica la gestión de los mismos facilitando 

comparaciones y toma de métricas a lo largo del proyecto. 

Una posible clasificación de riesgos, dependiendo de si son comunes a todos los proyectos 

o son específicos a un solo proyecto, es la siguiente: 

• Riesgos genéricos 

Los riesgos que son una amenaza potencial para cada proyecto software se conocen como 

riesgos genéricos. La importancia de este tipo de riesgos depende de la probabilidad de la 

ocurrencia de riesgos y las pérdidas asociadas al contexto del proyecto. Algunos ejemplos 

son personal clave en un proyecto que deja la organización o cambios en los requisitos del 

cliente. 
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Para organizar los riesgos de una organización se deberían desarrollar checklists genéricas 

categorizadas basándose en el área de impacto y en los factores que dirigen el riesgo. 

• Riesgos específicos a un proyecto 

Además de los riesgos genéricos, algunos riesgos son específicos para un determinado 

proyecto. Por ejemplo, un producto de comercio electrónico diseñado para un evento 

específico puede ser requerido por el cliente solo durante un periodo de cuatro meses. Un 

retraso en la entrega del proyecto significaría que el producto tuviese una vida operativa 

más corta.  

El identificar riesgos específicos del proyecto es más desafiante que riesgos genéricos ya 

que requiere un previo análisis de los requisitos y características del proyecto (tecnología, 

personas, entorno…). Además de este análisis, se deberían examinar tanto el plan del 

proyecto y como el alcance del producto para responder a la pregunta: “¿Qué características 

especiales de este producto pueden verse amenazadas por el plan de proyecto?” 

Consolidación de riesgos 

Antes de ser analizados, los riesgos identificados deben ser registrados. El uso de registros 

de riesgos es una de las prácticas más comunes utilizadas para registrar los riesgos 

identificados. Este registro es utilizado normalmente en el proceso de gestión de riesgos, 

soportando el análisis de riesgos, la planificación de la respuesta y el control de los riesgos.  

Algunas buenas prácticas a tener en cuenta durante la consolidación de riesgos son: 

• Los riesgos deberían ser expuestos claramente de tal forma que los miembros del 

equipo sean capaces de entender exactamente el riesgo cuando haya pasado un 

tiempo.  

• En la descripción del riesgo se debería incluir el evento relacionado,  el momento en 

que ocurrió y el impacto del mismo. 

• Los equipos de proyecto han de evitar generar grandes listados de riesgos al 

introducir riesgos insignificantes.  

• Las amenazas y oportunidades que tengan una baja probabilidad de ocurrencia o 

que tengan un bajo impacto deberían ser tenidas en cuenta en futuras 

consideraciones.  
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• Otra posibilidad sería consolidar varios riesgos en un único riesgo que sea mayor.  

En las primeras etapas del ciclo de vida será difícil completar todo el registro de riesgos. La 

información mínima requerida que debe ser registrada para cada riesgo durante esta etapa 

de identificación es: 

• Identificador del riesgo: es un identificador único para cada riesgo. 

• Estado del riesgo: una de las siguientes etiquetas para comunicar el estado actual 

del riesgo. 

• Identificado: el riesgo ha sido identificado pero no ha sido analizado ni 

evaluado. 

• Evaluado: un riesgo identificado que actualmente no tiene un plan de 

respuesta. 

• Planificado: un riesgo identificado con un plan de respuesta. 

• En proceso: un riesgo donde la respuesta al riesgo está siendo ejecutada. 

• Cerrado: un riesgo que ocurrió y que ha sido cerrado. 

• No ocurrido: un riesgo que fue identificado pero que no ocurrió. Este estado 

es utilizado para diferenciar entre aquellos riesgos que fueron identificados, 

evaluados y gestionados hasta su cierre y aquellos que fueron identificados 

pero que nunca ocurrieron. 

• Descripción del riesgo: la descripción del riesgo debería incluir el evento, el 

momento en que ocurrió y el impacto.  

El equipo de proyecto revisará y consolidará esta lista asegurándose de que esta lista es 

manejable. 

Roles 

Los roles que normalmente están involucrados en el proceso de identificación de riesgos 

son: 

• El jefe del proyecto 

• Los miembros del equipo del proyecto 
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• El equipo de gestión de riesgos (si se asigna uno) 

• Expertos en la materia ajenos al equipo del proyecto 

• Clientes 

• Usuarios finales 

• Otros jefes de proyectos 

• Interesados  

• Expertos en gestión de riesgos 

Si bien estos miembros del personal son a menudo participantes clave durante la 

identificación de riesgos, se debería fomentar la identificación de riesgos por parte de todo el 

personal del proyecto. 
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Figura 16. Identificación de riesgos 
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El segundo paso del modelo de gestión de riesgos es realizar un análisis de los riesgos 

identificados durante la etapa anterior. No todos los riesgos son iguales, por lo tanto 

necesitamos analizarlos para poder priorizarlos. La priorización también es necesaria 

cuando los recursos y el tiempo son limitados. Para analizar y priorizar un riesgo, podemos 

responder a las siguientes preguntas para cada riesgo identificado: 

• ¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia del riesgo? 

• ¿Qué pérdidas se producirían, en cuanto a coste del proyecto, desviación en la 

planificación, y rendimiento y soporte del producto, en caso de que el riesgo 

ocurriese? 

Cada riesgo identificado es analizado para determinar la probabilidad asociada y la 

pérdida que puede causar (impacto). Además, el jefe de proyecto debe priorizar los 

riesgos que se hayan identificado, de tal forma que se tenga conocimiento de aquellos 

riesgos importantes (de gran impacto sobre el proyecto y alta probabilidad) para centrar sus 

energías en controlar este tipo de riesgos.  

Para priorizar los riesgos se deberían calcular su valor o grado de exposición al riesgo, que 

como se vio en la introducción, sería el resultado del producto de la probabilidad y la pérdida 

debida al riesgo.  

Para plasmar todos estos datos, se podría utilizar una tabla como la siguiente, donde los 

riesgos estarían ordenados en función del valor de ‘exposición al riesgo’. La flecha simula 

una ‘línea imaginaria’ que indica los riesgos con valor suficiente para ser considerados como 

parte del plan de mitigación, control y gestión. Y por último, la última columna ‘Planificación 

riesgo’, podría contener el nombre del documento que contenga los planes de mitigación, 

control y gestión de riesgos a aplicar sobre el riesgos representado en cada fila. 
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Figura 17. Priorización de riesgos 

Actividades durante la fase de análisis 

Las actividades relacionadas con el análisis de riesgos están divididas en tres categorías: 

• Análisis cualitativo de riesgos: evaluación del impacto y la probabilidad de 

ocurrencia de los riesgos sobre las salidas del proyecto utilizando métodos 

cualitativos. 

• Priorización del análisis: centralizar el esfuerzo de la gestión de riesgos y ganar el 

mayor impacto positivo posible sobre el proyecto para dicho esfuerzo. 

• Análisis cuantitativo de riesgos: evaluación matemática de la probabilidad de 

ocurrencia de cada riesgo y sus consecuencias en las salidas del proyecto. 

Vamos a definirlas brevemente: 

Análisis cualitativo de riesgos 

El análisis cualitativo del riesgo se utiliza para determinar la necesidad de encauzar los 

riesgos específicos y guiar la planificación de respuestas. La mejor práctica para llevar 

a cabo el análisis cualitativo de riesgos es la de utilizar un conjunto de valores fijos en todos 

los proyectos que representen la probabilidad y el impacto de cada riesgo desde un punto 

de vista cualitativo. Estos valores servirán para categorizar y agrupar los riesgos y  

proporcionar una guía sobre dónde invertir el mayor esfuerzo. 
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Para determinar el impacto y probabilidad de ocurrencia de riesgos de forma cualitativa se 

podría crear tablas similares a las que se muestran a continuación, dándole los valores que 

considere la empresa como más apropiados: 

Tabla 2. Impacto de riesgos 

Impacto Descripción 

Muy alto  
Objetivos críticos (la mayor parte de ellos) del proyecto están seriamente impactados o no se 

cumplirán (coste, calendario, calidad o satisfacción del cliente). 

Alto Objetivos críticos (muchos de ellos) del proyecto están amenazados 

Medio Algunos objetivos del proyecto pueden verse afectados. 

Bajo  Fácilmente remediable. Los objetivos del proyecto no serán afectados. 

Tabla 3. Probabilidad de riesgos 

Probabilidad Descripción Probabilidad recomendada  

Muy alta 85% + Es muy probable que ocurra el 

evento. 

0.90 

Alta 65% - < 85% El evento ocurrirá probablemente 0.70 

Media 35% - < 65% El evento podría ocurrir. 0.45 

Baja < 35% Aunque es improbable que ocurra el 

evento, podría ocurrir. 

0.15 

Determinar la categoría y prioridad del riesgo 

La evaluación de la importancia de cada riesgo y, por consiguiente, de su prioridad, 

generalmente se realiza usando una matriz de probabilidad e impacto (Matriz P-I). Esta 

matriz asignará categorías a los riesgos basándose en la combinación de dichos factores 

(probabilidad e impacto) que llevan a la calificación de los riesgos como de prioridad baja, 

moderada o alta. Pueden usarse términos descriptivos o valores numéricos, dependiendo de 

la preferencia de la organización. 

Una vez asociado a cada riesgo un valor estimado cualitativo de probabilidad e impacto, se 

propone un ejemplo de una Matriz P-I con tres distintas clasificaciones de riesgos, basados 
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en niveles de probabilidad e impacto de riesgo, para definir el valor cualitativo de cada 

riesgo. 

Tabla 4. Matriz probabilidad-impacto 

  Probabilidad de riesgo 

  Muy alto Alto Medio Bajo 

Im
pa

ct
o 

de
l r

ie
sg

o 

Muy alto Muy alto Alto Alto Alto 

Alto Alto Alto Medio Medio 

Medio Alto Medio Medio Bajo 

Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo 

Entre los indicadores de prioridad pueden incluirse: 

• Las categorías determinadas para el riesgo 

• El impacto de los riesgos identificados 

• El número de riesgos 

• El tipo de riesgos 

• El tiempo para dar una respuesta a los riesgos  

El resto de riesgos no seleccionados se deberán vigilar en la fase de monitorización y 

control ya que pueden cambiar su estado (aumente su probabilidad o cambie su impacto 

potencial). 

Análisis cuantitativo de riesgo 

El análisis de riesgo cuantitativo es la evolución matemática de la probabilidad de cada 

riesgo y sus consecuencias en las salidas del proyecto. El análisis de riesgo cuantitativo 

utiliza técnicas para: 

• Determinar la probabilidad de conseguir los objetivos específicos del proyecto 

• Cuantificar el valor esperado del proyecto y sus probabilidades, y determinar el coste 

y la programación para reservas de contingencia 



 

 

Curso de Gestión de Riesgos 38 

• Identificar objetivos de coste, cronograma o alcance realistas y viables 

• Determinar la mejor decisión de dirección de proyectos cuando algunas condiciones 

o resultados son inciertos 

Durante el análisis cuantitativo se determinará el impacto y probabilidad de ocurrencia de 

riesgos de forma cuantitativa.  

El impacto del riesgo debería cuantificarse en términos monetarios cuando sea posible. El 

impacto podría afectar a: 

• Coste 

• Programación 

• Alcance 

• Calidad  

• Combinación de los factores anteriores.  

El equipo debería definir no solo cómo de grande es el impacto sino también qué elementos 

son los más afectados y documentar los resultados en el registro de riesgos. 

Por ejemplo si un riesgo implicara un coste adicional de 5000 euros, esta 
cantidad será  identificada como el impacto asignado a dicho riesgo. O si por 
ejemplo un determinado evento causase un aumento de una semana en la 
agenda, también sería considerado como impacto de un riesgo y como tal 
también debería ser asociado a un coste, por ejemplo, el coste que implicaría 
cubrir los recursos que se van a utilizar durante esa semana. Por lo tanto, los 
impactos del riesgo normalmente deberían representarse en forma de costes, 
siempre aplicando ciertos márgenes. 

Durante esta etapa también se calculará la probabilidad de ocurrencia del riesgo de forma 

cuantificada, dando así un valor porcentual real. Y se hará el cálculo del valor esperado 

explicado en la introducción. El valor esperado es un dato estadístico que proporciona 

significado acerca de las pérdidas o ganancias que se tendrían en caso de que el riesgo 

ocurriese.  
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Planificar riesgos 

 
Figura 18. Planificar la respuesta a los riesgos 
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Figura 19. Fase planificación de riesgos 

Una vez que ya se han identificado los riesgos y se han analizado y priorizado, en este paso 

lo que se pretende es seleccionar las acciones a tomar asociadas a cada riesgo de alta 

prioridad. Será necesario planificar dichas acciones, realizar un seguimiento sobre las 

mismas y controlarlas con el objetivo de reducir el valor del riesgo (el grado de exposición 

del riesgo).  

Durante la planificación de los riesgos se deberían tener en cuenta ciertos aspectos: 

• Mitigación de riesgos: desarrollar una estrategia para reducir la exposición de 

riesgo o evitar dicho riesgo. 

• Monitorización de riesgos: desarrollar un plan para monitorizar los factores que 

determinan si la ocurrencia de un riesgo va siendo más o menos probable. 

• Gestión de riesgos: desarrollar un plan para reducir la pérdida si el riesgo llegase a 

ocurrir. 

Actividades durante la fase de planificación 

Planificar los riesgos implica desarrollar planes de mitigación, monitorización y gestión de 

riesgos (RMMM, Risk Mitigation, Monitoring and Management). Estos planes RMMM pueden 

formar parte del propio plan de gestión del proyecto.  
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Mitigación de riesgos 

La mitigación de riesgos implica reducir la exposición a riesgos. Para mitigar un riesgo se 

puede: 

• Tomar acciones que reduzcan la probabilidad de ocurrencia de riesgos lo máximo 

posible. 

• Tomar acciones que reduzcan la pérdida producida en caso de que el riesgo se 

transforme en un problema. 

La mitigación de riesgos es un enfoque proactivo para reducir el valor de exposición al 

riesgo.  

Monitorización de riesgos 

Los riesgos van cambiando a medida que el proyecto progresa, y por consiguiente las 

acciones contempladas en el plan de riesgos también tendrán que evolucionar. A 

continuación se dan unos ejemplos de cómo la planificación de riesgos depende de los 

cambios en la probabilidad de ocurrencia de riesgos o a las pérdidas debidas a los riesgos. 

• No se tomará ninguna acción para un riesgo en un momento determinado. El riesgo 

será monitorizado y en el caso en que el riesgo supere un determinado valor de 

exposición, se tomará la acción de mitigación que se haya definido. 

• La acción a tomar podría cambiar si la probabilidad de riesgos excede un nivel  

determinado.       

• La acción a tomar podría cambiar si la probabilidad de riesgos cae por debajo de un 

nivel  determinado.  

Las acciones identificadas durante la planificación de riesgos dependen de las 

características de los riesgos, y por lo tanto será necesario monitorizar dichas características 

para ver cómo cambian. La planificación de riesgos incluye actividades para controlar los 

factores que indican cómo cambian los riesgos. Para definir estas actividades 

necesitaremos: 

• Definir de forma clara qué factores necesitamos monitorizar para cada riesgo incluido 

en el plan RMMM.   

• Definir cómo monitorizar estos factores. 
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• Definir los niveles dentro de los cuales entrarían los factores y las acciones 

asociadas a los rangos de estos niveles. 

Gestión de riesgos 

Es necesario planificar lo que habría que hacer en el caso de que el riesgo ocurriese. 

Cuando el riesgo ocurre se transforma en un problema que habrá que resolver, y por lo 

tanto, como parte de la planificación de riesgos, necesitamos separar presupuestos de 

contingencia y reservar tiempo para los planes de contingencia. El riesgo va más allá del 

control del jefe del proyecto, y ninguna planificación puede evitar la posibilidad de que los 

riesgos ocurran.  

Seguimiento de riesgos  

Identificar 
riesgos

Planificar 
riesgos

Seguimiento 
riesgos

Análisis 
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riesgos

Control 
de 

riesgos

 
Figura 20. Fase seguimiento de riesgos 

Los riesgos, su probabilidad de ocurrencia y su impacto están continuamente cambiando. 

Aparecen nuevos riesgos y los antiguos desaparecen. Implementar acciones de mitigación 

de riesgos puede crear nuevos riesgos no predecibles, o cambiar el efecto de riesgos ya 

existentes. Por lo tanto evaluar de forma periódica el plan, es decir realizar un 

seguimiento de los riesgos, es una actividad esencial, y las revisiones periódicas deberían 

ser especificadas en la programación del proyecto. Los grandes hitos son puntos 
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importantes en la gestión del proyecto. Ayudan a evaluar cómo va el proyecto y evaluar los 

cambios en el entorno.  

Cada vez que se propone un importante cambio en el proyecto y se aprueba su 

implementación, el equipo del proyecto debería realizar un seguimiento exhaustivo para  

estudiar: 

• Cómo afectará este cambio al proyecto  

• Determinar si se introducirán  nuevos riesgos debidos al cambio  

• Desarrollar nuevas estrategias de respuestas a estos riesgos  

Otros disparadores que pueden provocar una evaluación de los riesgos son: 

• Variación significativa en los costes respecto a lo esperado 

• Inconsistencia en la programación/agenda respecto a lo esperado 

• Cambios en las predicciones de fechas del proyecto 

• Cambios en la actitud de los involucrados en el negocio 

• Cualquier cambio durante el proyecto que amenace los objetivos del mismo. 

El seguimiento de los riesgos se realiza para validar si el trabajo se está llevando a cabo 

según lo establecido en el plan. También es de gran ayuda para obtener datos del estado 

real de los riesgos y así ayudar a sentar las bases para la siguiente fase (controlar el riesgo). 

El seguimiento y monitorización de los riesgos es un proceso que consiste en: 

• Controlar los disparadores de riesgos 

• Gestionar los riesgos identificados 

• Realizar seguimientos sobre los riesgos residuales 

• Descubrir nuevos riesgos 

• Evaluar la efectividad de las acciones de respuesta  

Los disparadores son indicadores de que un riesgo ha ocurrido o está a punto de ocurrir, y 

por lo tanto es necesario buscar un remedio. 
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Los disparadores pueden ser eventos específicos como por ejemplo no 
cumplir ciertos hitos puede ser un disparador de un inminente retraso en la 
agenda programada. Estos disparadores también pueden ser umbrales 
predefinidos como por ejemplo, que una estimación en el desarrollo de un 
producto exceda el 10% de lo planificado en las primeras cuatro primeras 
semanas indica que se ha detectado un riesgo. 

En el plan RMMM debería especificarse cómo llevar a cabo el seguimiento de los riesgos. 

También debería decidirse la frecuencia de seguimiento como parte de la planificación. 

Los planes de respuesta a riesgos deben ser evaluados de forma continua, y actualizados 

a lo largo de la implementación del proyecto. Es muy importante valorar el efecto que 

produce el plan de respuesta a los riesgos para realizar ajustes e incluso actualizar dicho 

plan para realizar una gestión de riesgos efectiva.  

Otro de los elementos que requieren seguimiento dentro del proceso de gestión de riesgos 

es el registro de riesgos. Para hacer un seguimiento de dicho registro se debería revisar el 

estado de los riesgos con el equipo y con el propio cliente en reuniones periódicas. 

 
Figura 21. Ejemplo mala planificación de respuesta a riesgos  
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Control de riesgos 
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Figura 22. Fase control de riesgos 

El último paso del modelo de gestión de riesgos es controlar los riesgos. El control de 

riesgos normalmente implica: 

• Elegir nuevas estrategias de respuesta  

• Ejecutar planes de contingencia 

• Tomar acciones correctivas  

• Modificar planes del proyecto 

Los propietarios de las respuestas de los riesgos deberían informar de la efectividad del plan 

de respuesta, riesgos secundarios, estados de riesgos residuales y cambios en la estrategia 

de respuesta. 

Teniendo disponibles los datos recogidos durante la fase de seguimiento de riesgos, se 

identificarán las acciones correctivas requeridas para controlar los riesgos. Estas acciones 

necesitan ser tomadas para asegurar que el plan de RMMM está siendo implementado de 

forma efectiva, controlando las posibles desviaciones del mismo. 
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Parte de la fase de control de los riesgos sería modificar el plan RMMM de tal forma que en 

todo momento refleje el estado actual de los riesgos y que contemple una manera gestionar 

los riesgos de forma efectiva. 

 
Figura 23. Ejemplo de control de riesgos 

El proceso de seguimiento y control de riesgos, así como los demás procesos de gestión de 

riesgos, es un proceso continuo que se realiza durante la vida del proyecto. Un control 

efectivo y una monitorización adecuada de los riegos proporcionan avisos tempranos de los 

riesgos y ayudan a ejecutar una toma de decisiones efectivas. Durante este proceso es 

necesario que haya una comunicación periódica con los propietarios de las respuestas de 

los riesgos y los involucrados del proyecto sobre el estado de los riesgos.  
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Técnicas 

En este apartado vamos a señalar algunas de las técnicas más utilizadas en la gestión de 

los riesgos. Nos vamos a centrar principalmente en las técnicas que se usan para identificar 

y analizar los riesgos. 

Técnicas de identificación de riesgos 

Existen múltiples técnicas que pueden ayudar a identificar riesgos. En este apartado se 

enuncian y describen brevemente algunas de las más conocidas. 

Técnicas de Recopilación de Información 

Las técnicas de recopilación de información son un tipo de técnicas utilizadas para la 

identificación de riesgos. Algunas de las más utilizadas son: 

• Tormenta de ideas 

• Técnica Delphi  

• Entrevistas 

Tormenta de ideas 

La tormenta de ideas es una herramienta de trabajo grupal que facilita el surgimiento de 

ideas sobre un tema. La lluvia o tormenta de ideas, habitualmente conocida como 

“brainstorming”, es una técnica de grupo para generar ideas originales en un ambiente 

relajado. La meta de la tormenta de ideas es obtener una lista completa de los riesgos del 

proyecto. El equipo del proyecto suele realizar tormentas de ideas, a menudo con un grupo 

multidisciplinario de expertos que no pertenecen al equipo. Se generan ideas acerca de los 

riesgos del proyecto bajo el liderazgo de un facilitador. Los riesgos luego son identificados y 

categorizados por tipo y sus definiciones son refinadas.  

Técnica Delphi  

La técnica Delphi es una forma de llegar a un consenso de expertos. Es la búsqueda de 

consenso entre especialistas (expertos) sobre eventos futuros. Los expertos en riesgos de 

proyectos participan en esta técnica de forma anónima. Un facilitador emplea un 
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cuestionario  con definición clara de objetivos y resultados deseados, para solicitar ideas 

acerca de los riesgos importantes del proyecto. Las respuestas son resumidas y luego 

enviadas nuevamente a los expertos para que realicen comentarios adicionales. En pocas 

rondas de este proceso se puede lograr el consenso. La técnica Delphi ayuda a reducir 

sesgos en los datos y evita que cualquier persona ejerza influencias impropias en el 

resultado.  

Esta técnica está caracterizada por realizar cuestionarios de forma anónima, con un 

tratamiento estadístico simple y una re evaluación de respuestas para nuevo cuestionario. 

Los expertos que forman parte de esta técnica han de tener un amplio conocimiento sobre 

los riesgos. 

Entrevistas 

Entrevistar a participantes experimentados del proyecto, interesados y expertos en la 

materia puede servir para identificar riesgos. Las entrevistas son una de las principales 

fuentes de recopilación de datos para la identificación de riesgos.  

Diagramas de afinidad 

Esta es una técnica de organización de información. Es una forma de organizar la 

información reunida por ejemplo en sesiones de lluvia/tormenta de ideas. El diagrama de 

afinidad ayudará a agrupar elementos que están relacionados, en este caso los riesgos. 

Tras finalizar una lluvia de ideas, por ejemplo, se transfieren todos los datos a notas (post it). 

Luego se reúnen todas estas notas en grupos similares, y las notas que sean similares se 

consideran de “afinidad mutua”. Una vez agrupadas y revisadas, se asigna un nombre a 

cada grupo de notas por medio de discusión en grupo, de tal forma que dicho nombre 

transmita el significado de las notas en muy pocas palabras. 

Después de que los grupos estén ordenados, se deben pegar las notas (Post it) en una hoja 

de rota folio. Las tarjetas de los títulos se deberán colocar en la parte superior del grupo. Por 

último, el equipo deberá discutir la relación de los grupos y sus elementos correspondientes 

con el problema. 

El uso de un diagrama de afinidad es un proceso creativo que produce consenso por medio 

de la clasificación que hace el equipo en vez de una discusión. El diagrama de afinidad 

generalmente se relaciona con: 
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• Lluvia de ideas 

• Diagramas de árbol 

• Diagramas de causa - efecto 

Análisis mediante listas de control  

Las listas de control para identificación de riesgos pueden ser desarrolladas basándose en 

información histórica y en el conocimiento que ha sido acumulado de proyectos anteriores 

similares y de otras fuentes de información. El nivel más bajo de la RBS (Risk Breakdown 
Structure) también puede utilizarse como lista de control de riesgos. Si bien una lista de 

control puede ser rápida y sencilla, es imposible elaborar una que sea exhaustiva. Se debe 

tener cuidado de explorar elementos que no aparecen en la lista de control. La lista de 

control debe revisarse durante el cierre del proyecto, a fin de mejorarla para su uso en 

futuros proyectos.  

Análisis de suposiciones  

Todos los proyectos se conciben y desarrollan sobre la base de un grupo de hipótesis, 

escenarios o suposiciones. El análisis de suposiciones es una herramienta que explora la 

validez de las asunciones según su aplicación en el proyecto. Identifica los riesgos del 

proyecto debidos al carácter inexacto, inconsistente o incompleto de las suposiciones.  

Técnicas de diagramación  

Las técnicas de diagramación de riesgos pueden incluir:  

• Diagramas de causa y efecto: estos diagramas son útiles para identificar las 

causas de los riesgos.  

• Diagramas de flujo o de sistemas: estos diagramas muestran cómo se relacionan 

los diferentes elementos de un sistema, y el mecanismo de causalidad.  

• Diagramas de influencias: estos diagramas son representaciones gráficas de 

situaciones que muestran las influencias causales, la cronología de eventos y otras 

relaciones entre variables y resultados.  
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Uso de datos de proyectos pasados 

En algunas organizaciones, los datos de proyectos ya finalizados dentro de la organización 

están disponibles. Estos datos son obtenidos normalmente durante las sesiones de fin de 

proyecto e incluyen: 

• Qué se planeó para el proyecto. 

• Qué se consiguió realmente. 

• Los problemas afrontados durante la ejecución del proyecto. 

• Las sugerencias para proyectos futuros. 

El tipo de problemas afrontados durante la ejecución de proyectos pasados es un indicativo 

de las áreas más propensas a riesgos, y por lo tanto, necesitarán ser examinadas durante la 

planificación de futuros proyectos. De hecho, las organizaciones que tienen acceso a datos 

de proyectos pasados pueden definir otra categoría de riesgos en la checklist de riesgos 

genéricos: Riesgos de proyectos pasados. 

Técnicas de análisis de riesgos 

A continuación se enuncian y describen brevemente algunas de las técnicas más utilizadas 

en el análisis de riesgos. Estas técnicas se podrían categorizar de varias formas. Este 

apartado clasifica las técnicas en función del tipo de análisis: cualitativo o cuantitativo. 

Técnicas de valoración cualitativa de riesgos (análisis cualitativo) 

Las técnicas de valoración cualitativa de riesgos son un tipo de técnicas utilizadas para el 

análisis de riesgos. Algunas de las más utilizadas son: Delphi y Matriz probabilidad – 

impacto. 

Delphi 

La técnica Delphi es de utilidad cuando se quiere llegar a un consenso entre un número de 

personas evitando la influencia entre las mismas. La técnica Delphi es utilizada en multitud 

de situaciones. Un ejemplo de ello es su uso durante la fase de identificación de riesgos. 

También se suele utilizar durante la fase de análisis cualitativo del proceso de gestión de 

riesgos. 
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Matriz probabilidad – impacto 

La matriz de probabilidad impacto es una técnica comúnmente utilizada para realizar 

valoraciones cualitativas de riesgos. Se explica en más profundidad en el apartado de 

análisis de riesgos. 

Técnicas de valoración cuantitativa (análisis cuantitativo) 

Las técnicas de valoración cuantitativa de riesgos son otro tipo de técnicas utilizadas para el 

análisis de riesgos. Algunas de las más utilizadas son:  

• CBA 

• Modelado y simulación 

• Análisis del valor ganado 

• Árboles de decisión 

• Análisis de sensibilidad 

CBA (Cost Benefit Analysis) 

El análisis coste-beneficio puede ser de ayuda para realizar juicios sobre si las medidas 

tomadas para la reducción de riesgos son o no factibles, es decir, si su coste no es 

desproporcionadamente grande frente a sus beneficios. Por ello, todos los elementos o 

puntos positivos deberían situarse “en un lado de la balanza” y los negativos “en la otra 

parte de la balanza” para ver qué merece la pena. Por ejemplo, si una compañía quisiera 

comprar un nuevo producto software  para mejorar su negocio y quisiese saber si le sale 

rentable tendría en una parte de la balanza: 

• El precio del software 

• El cose de las personas que instalarán e implementarán el software 

• El coste de formación para los usuarios del software 

Y por otro lado: 

• La mejora en los procesos de negocio 

• Una mejor información disponible, que permitiría una mejor toma de decisiones 
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De esta forma la compañía vería si debería o no comprar el software, en función de su 

situación y necesidades. 

Modelado y simulación  

Las simulaciones utilizan un modelo de proyecto que traduce las incertidumbres 

específicas a un nivel detallado en impacto potencial sobre los objetivos a nivel de 

proyecto. Las simulaciones de proyecto utilizan modelos de computación y estimaciones de 

riesgo normalmente expresadas como una distribución de probabilidad de coste y duración 

posible a nivel detallado de trabajo. La técnica más utilizada suele ser el análisis Monte 

Carlo.  

La simulación utiliza una representación o modelo de un sistema para analizar el 

comportamiento esperado o rendimiento de un sistema. Para usar la simulación Monte Carlo 

se debe tener 3 estimaciones (muy probable, pesimista, optimista) más una estimación de la 

probabilidad de la estimación existente entre los valores más optimistas y probables. 

Los pasos a seguir serían: 

1. Valorar el rango de variables a considerar. 
2. Determinar la probabilidad de distribución de cada variable. 
3. Para cada variable seleccionar un valor aleatorio basándose en la distribución de 

probabilidad. 
4. Ejecutar un análisis determinista.  
5. Repetir los pasos 3 y 4 para obtener la distribución de probabilidad de los resultados 

del modelo. 

Análisis del valor ganado 

El análisis del valor monetario esperado es un concepto estadístico que calcula el 

resultado promedio cuando el futuro incluye escenarios que pueden ocurrir o no (es 

decir, análisis con incertidumbre). El valor monetario esperado de las oportunidades 

generalmente se expresará con valores positivos, mientras que el de los riesgos será 

negativo. El valor monetario esperado se calcula multiplicando el valor de cada posible 

resultado por su probabilidad de ocurrencia, y sumando los resultados. Este tipo de análisis 

se usa comúnmente en el análisis mediante árbol de decisiones. Se recomienda el uso del 

modelado y la simulación para el análisis de los riesgos de costes y del cronograma, porque 
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son más efectivos y están menos sujetos a errores de aplicación que el análisis del valor 

monetario esperado.  

Árboles de decisión 

Los árboles de decisión son útiles a la hora de seleccionar el mejor camino de acción 

cuando las salidas futuras son inciertas. 

El análisis mediante árbol de decisiones normalmente se estructura usando un diagrama de 

árbol de decisiones que describe una serie de posibles alternativas a elegir y las 

implicaciones de elegir unas u otras y los posibles escenarios. Incorpora el coste de 

cada opción disponible, las probabilidades de cada escenario posible y las recompensas de 

cada camino lógico alternativo. Es utilizado cuando escenarios futuros o salidas de acciones 

son inciertos. Incorpora probabilidades y los costes de cada camino lógico de eventos y 

futuras decisiones, y utiliza análisis de valor monetario esperado para ayudar a la 

organización a identificar los valores relativos de acciones alternativas. 

Análisis de sensibilidad 

El análisis de sensibilidad ayuda a determinar qué riesgos tienen el mayor impacto 

posible sobre el proyecto. Este método examina la medida en que la incertidumbre de cada 

elemento del proyecto afecta al objetivo que está siendo examinado, cuando todos los 

demás elementos inciertos se mantienen en sus valores de línea base. Una representación 

típica del análisis de sensibilidad es el diagrama con forma de tornado, que es útil para 

comparar la importancia relativa de las variables que tienen un alto grado de incertidumbre 

con aquellas que son más estables.  
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Estrategias en la gestión de riesgos 

Existen distintas estrategias de respuesta a los riesgos. Es importante seleccionar la más 

efectiva dentro de cada proyecto. Parar elegir la correcta, puede ser de ayuda el uso de 

herramientas de análisis de riesgos como por ejemplo el uso de árboles de decisiones.  

Luego se desarrollan acciones específicas para implementar esa estrategia. Se pueden 

seleccionar estrategias principales y de refuerzo. También puede desarrollarse un plan de 

reserva, que será implementado si la estrategia seleccionada no resulta ser totalmente 

efectiva o si se produce un riesgo aceptado. A menudo, se asigna una reserva para 

contingencias de tiempo o coste. Finalmente, pueden desarrollarse planes para 

contingencias, junto con la identificación de las condiciones que disparan su ejecución.  

Estrategias para Riesgos Negativos o Amenazas  

Existen tres estrategias que normalmente se ocupan de las amenazas o los riesgos que 

pueden tener impactos negativos sobre los objetivos del proyecto en caso de ocurrir. Estas 

estrategias son evitar, transferir o mitigar. 

Evitar  

Evitar el riesgo implica cambiar el plan de gestión del proyecto para eliminar la amenaza que 

representa un riesgo adverso, aislar los objetivos del proyecto del impacto del riesgo o 

disminuir el objetivo que está en peligro. Normalmente se elimina la causa del mismo 

(cambiando una situación), de tal forma que el riesgo no pueda afectar al proyecto. Ejemplos 

de este tipo de estrategia sería reducir el alcance para evitar ciertas actividades, añadir 

recursos, extender la programación o adoptar tecnología estable. 

 Algunos riesgos que surgen en las etapas tempranas del proyecto pueden ser evitados 

aclarando los requisitos, obteniendo información, mejorando la comunicación o adquiriendo 

experiencia. Se trata de eliminar un riesgo específico, normalmente eliminando la causa del 

mismo (cambiando una situación) de tal forma que el riesgo no pueda afectar al proyecto. 

Ejemplos de este tipo de estrategia serían reducir el alcance para evitar ciertas actividades, 

añadir recursos, extender la programación o adoptar tecnología estable. 
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Transferir  

Transferir el riesgo requiere trasladar el impacto negativo de una amenaza y la 

responsabilidad del mismo a un tercero para su gestión. No se elimina el riesgo, pero se 

minimizan las consecuencias para la empresa. Transferir la responsabilidad del riesgo es 

más efectivo cuando se trata de exposición a riesgos financieros. Transferir el riesgo casi 

siempre supone el pago de una prima de riesgo a la parte que toma el riesgo. Las 

herramientas de transferencia pueden ser bastante diversas e incluyen, entre otras, el uso 

de seguros, garantías de cumplimiento, certificados de garantía, etc. Pueden usarse 

contratos para transferir a un tercero la responsabilidad por riesgos especificados. En 

muchos casos, se puede usar un tipo de contrato de costes para transferir el riesgo de 

costes al comprador, mientras que un contrato de precio fijo puede transferir el riesgo al 

vendedor, si el diseño del proyecto es estable.  

Mitigar  

Mitigar el riesgo implica reducir la probabilidad y/o el impacto de un evento de riesgo 

adverso a un umbral aceptable. Adoptar acciones tempranas para reducir la probabilidad 

de la ocurrencia de un riesgo y/o su impacto sobre el proyecto a menudo es más efectivo 

que tratar de reparar el daño después de que ha ocurrido el riesgo.  

Normalmente esto requiere cambios en el plan del proyecto, como por ejemplo añadir 

actividades y recursos, adoptar procesos menos complejos, realizar más pruebas o 

seleccionar un proveedor más estable para tratar de forma proactiva el riesgo. Todos estos 

son ejemplos de acciones de mitigación (plan de mitigación). Los costes asociados a los 

planes de respuesta con estrategias de mitigar, transferir y evitar deben ser incluidos en el 

presupuesto del proyecto, no en el presupuesto de reserva de riesgos ya que en estos 

casos se sabe qué coste y cuándo se acomete para responder a cada riesgo. 

Donde no es posible reducir la probabilidad, una respuesta de mitigación puede tratar el 

impacto del riesgo, dirigiéndose específicamente a los elementos que determinan su 

severidad. Por ejemplo, diseñando redundancia en un subsistema se puede reducir el 

impacto que resulta de un fallo del componente original.  
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Estrategias para Riesgos Positivos u Oportunidades  

Se sugieren tres respuestas para tratar los riesgos que tienen posibles impactos positivos 

sobre los objetivos del proyecto. Estas estrategias son explotar, compartir o mejorar. 

Explotar  

Se puede seleccionar esta estrategia para los riesgos con impactos positivos, cuando la 

organización desea asegurarse de que la oportunidad se haga realidad. Esta estrategia 

busca eliminar la incertidumbre asociada con un riesgo del lado positivo en particular 

haciendo que la oportunidad definitivamente se concrete. Explotar las respuestas 

directamente incluye asignar recursos más talentosos al proyecto para reducir el tiempo 

hasta la conclusión, o para ofrecer una mejor calidad que la planificada originalmente. 

Compartir  

Compartir un riesgo positivo implica asignar la propiedad a un tercero que está mejor 

capacitado para capturar la oportunidad para beneficio del proyecto. Entre los ejemplos 

de acciones para compartir se incluyen: formar asociaciones de riesgo conjunto, equipos, 

empresas con finalidades especiales o uniones temporales de empresas, que se pueden 

establecer con la finalidad expresa de gestionar oportunidades.  

Mejorar  

Esta estrategia modifica el “ tamaño”  de una oportunidad, aumentando la probabilidad 

y/o los impactos positivos, e identificando y maximizando las fuerzas impulsoras clave de 

estos riesgos de impacto positivo. Buscar facilitar o fortalecer la causa de la oportunidad, y 

dirigirse de forma proactiva a las condiciones que la disparan y reforzarlas, puede aumentar 

la probabilidad. También puede centrarse en las fuerzas impulsoras del impacto, buscando 

aumentar la susceptibilidad del proyecto a la oportunidad.  

Estrategia Común ante Amenazas y Oportunidades  

Aceptar  

Estrategia se adopta debido a que rara vez es posible eliminar todo el riesgo de un proyecto. 

Esta estrategia indica que el equipo del proyecto ha decidido no cambiar el plan de gestión 
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del proyecto para hacer frente a un riesgo, o no ha podido identificar ninguna otra estrategia 

de respuesta adecuada, y puede ser adoptada tanto para las amenazas como para las 

oportunidades. Esta estrategia puede ser pasiva o activa. La aceptación pasiva no requiere 

acción alguna, dejando en manos del equipo del proyecto la gestión de las amenazas o las 

oportunidades a medida que se producen. La estrategia de aceptación activa más común es 

establecer una reserva para contingencias, que incluya la cantidad de tiempo, dinero o 

recursos necesarios para manejar las amenazas o las oportunidades conocidas, o incluso 

también las posibles y desconocidas. 

Estrategia de Respuesta para Contingencias  

Algunas respuestas están diseñadas para ser usadas únicamente si tienen lugar 

determinados eventos. Para algunos riesgos, resulta adecuado que el equipo del proyecto 

prepare un plan de respuesta que sólo se ejecutará bajo determinadas condiciones 

predefinidas, si se cree que habrá suficientes señales de advertencia para implementar el 

plan. Los eventos que disparan la respuesta para contingencias, como no cumplir con hitos 

intermedios o ganar una prioridad más alta con un proveedor, deben ser definidos y 

seguidos. 

Tabla 5. Estrategias de respuesta para contingencias 

Estrategia riesgos 

amenazas 

Estrategia riesgos 

oportunidades 

Estrategia común ante 

amenazas y 

oportunidades 

Estrategia de respuesta 

para contingencias 

Evitar   Explotar Aceptar Condiciones predefinidas 

Transferir  Compartir   

Mitigar  Mejorar   

Puede ser interesante realizar una matriz que relacione los riesgos con los planes de 

respuesta. Puede pasar que un plan pueda tratar a varios riesgos. A continuación se 

propone un ejemplo de las estrategias asignadas a unos riesgos, clasificados en función de 

su impacto. 
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Tabla 6. Ejemplo estrategias de respuesta para contingencias 

Riesgos Impacto Cómo manejarlos 

Conocido  Conocido Prevenir o aceptar (Evitar, 

minimizar impacto, transferir) 

Conocido No Conocido Prevenir, mitigar o aceptar (Evitar, 

asegurar,  transferir) 

No Conocido No Conocido Gestión de reserva de riesgos 

(Reserva de coste y agenda para 

contingencia) 
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Enfoque de algunos modelos 

CMMI® vs SPICE 

El modelo SPICE describe los procesos que una organización debe ejecutar para adquirir, 

proveer, desarrollar, operar, evolucionar y dar soporte al software, y las prácticas genéricas 

que caracterizan la capacidad de esos procesos.  

Cada proceso del modelo se describe en términos de prácticas básicas, que son las 

actividades esenciales de un proceso específico. El modelo clasifica los procesos en cinco 

categorías que son:  

• Cliente-Proveedor 

• Ingeniería 

• Proyecto 

• Soporte  

• Organización 

La categoría ‘Proyecto’ consiste en una serie de procesos que coordinan y gestionan los 

recursos de los proyectos para producir un producto, o proporcionar servicios que satisfagan 

al cliente.  Dentro de esta categoría está el proceso ‘MAN.5 Gestión de riesgos’. 

El propósito del proceso de gestión de riesgos es identificar, analizar, tratar y monitorizar los 

riesgos de un proyecto de forma continua a lo largo de todo su ciclo de vida. Según SPICE 

la gestión de riesgos consiste en identificar nuevos riesgos, trabajar para mitigarlos de forma 

efectiva y evaluar el éxito de los esfuerzos de mitigación. Las prácticas relacionadas con 

este proceso son: 

• MAN.5.1 Establecer el alcance de la gestión de riesgos 

• MAN.5.2 Definir estrategias de gestión de riesgos 

• MAN.5.3 Identificar riesgos 

• MAN.5.4 Analizar riesgos 
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• MAN.5.5 Definir y realizar acciones de tratamiento de riesgos 

• MAN.5.6 Monitorizar los riesgos 

• MAN.5.7 Tomar acciones preventivas o correctivas 

CMMI® es un modelo de madurez de mejora de procesos para el desarrollo y 

mantenimiento de productos y servicios. Consiste en una serie de mejores prácticas que 

dirigen las actividades de desarrollo y mantenimiento que cubren el ciclo de vida del 

producto.  

Al igual que ocurre en SPICE, el modelo CMMI® organiza sus áreas de proceso en 

categorías: Gestión de proceso, Gestión de proyecto, Ingeniería y Soporte. El área de 

proceso ‘Gestión de riesgos’ está englobada en la categoría de ‘Gestión de proyecto’. 

Según CMMI® la gestión de riesgos está dividida en 3 partes:  

• Definir una estrategia de gestión de riesgos 

• Identificar y analizar los riesgos  

• Manejar los riesgos identificados, incluyendo la implementación de planes de 

mitigación cuando sea necesario  

En las áreas de proceso ‘Planificación de proyectos’ y ‘Control y monitorización de 

proyectos’, las organizaciones inicialmente se centran en identificar los riesgos simplemente  

para tener conocimiento de ellos y reaccionar si apareciesen. El área de proceso ‘Gestión de 

Riesgos’ describe una evolución de estas prácticas, planificando, anticipándose y mitigando 

riesgos para minimizar de forma proactiva su impacto sobre el proyecto. 

Las prácticas que propone seguir CMMI® para llevar a cabo con éxito una gestión de 

riesgos son: 

• SG1 Prepararse para una gestión de riesgos 

• SP 1.1 Determinar recursos y categorías 

• SP 1.2 Definir parámetros de riesgos 

• SP 1.3 Establecer una estrategia de gestión de riesgos 

• SG2 Identificar y analizar los riesgos  
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• SP 2.1 Identificar los riesgos 

• SP 2.2 Evaluar, categorizar y priorizar riesgos 

• SG 3 Mitigar riesgos 

• SP 3.1 Desarrollar planes de mitigación de riesgos 

• SP 3.2 Implementar planes de mitigación de riesgos  

PMBOK® vs PRINCE2 

PRINCE procede de las siglas Projects IN Controlled Environments y es un método 

estructurado para una gestión de proyectos efectiva sobre todo tipo de proyectos, no 

solamente para sistemas de información, aunque la influencia de esta industria sobre la 

metodología es clara. Es un estándar ampliamente reconocido por el gobierno de UK, 

aunque también es reconocido y utilizado por el sector público y privado de Europa, Asia, 

Canadá y UK.  

PRINCE2 nació en 1996 por la CCTA (Central Computer and Telecommunications Agency). 

PRINCE2 sustituyó a una versión anterior, PRINCE, originalmente desarrollada en 1989, 

basada en PROMPT, un método de gestión de proyectos creado por Simpact Systems Ltd 

en 1975.  

La versión PRINCE2 es el resultado obtenido de la experiencia de jefes y equipos de 

proyectos. PRINCE2 es una marca registrada de OGC, pero su contenido es claramente 

genérico. Por ejemplo, la introducción de PRINCE2 propone un conjunto de razones por las 

que los proyectos fallan. La metodología se establece para eliminar estas causas. 

PMBOK® (Project Management Body of Knowledge) es una guía cuya finalidad principal es 

identificar el conjunto de Fundamentos de la Dirección de Proyectos generalmente 

reconocido como buenas prácticas. La Guía PMBOK® también proporciona y promueve un 

vocabulario común para analizar, escribir y aplicar la dirección de proyectos. Este 

vocabulario estándar es un elemento esencial de cualquier profesión. 

Toda esta documentación debe ser adaptada a cada ocasión. Por ejemplo, PMBOK® no 

pretende decir a la gente que utilicen las técnicas y herramientas descritas. Simplemente 

establece una serie de procesos, explica cómo se relacionan y las herramientas y técnicas 
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que pueden invocarse. De forma similar, la aplicación de PRINCE2 debe ser escalada en 

función del tamaño y necesidades del proyecto. De hecho, la escalabilidad es un tema que 

está incluido en la descripción de cada proceso. 

PRINCE2 se basa en los mismos principios que PMBOK® y amplia los conceptos que este 

presenta, proporcionando técnicas complementarias para reducir el riesgo e incrementar 

la calidad en los proyectos de la forma más efectiva. No obstante, PRINCE2 deja fuera de 

su alcance aspectos que si cubre PMBOK, como por ejemplo: 

• Gestión de personas: motivación, liderazgo y delegación  

• Técnicas de planificación genéricas como Critical path y Gantt Charts  

• Técnicas de gestión del riesgo  

• Técnicas de análisis financiero o presupuestario  

PMBOK® contempla una serie de procesos dentro de la gestión de riesgos del proyecto que 

son: 

• Planificación de la gestión de riesgos: decidir cómo enfocar, planificar y ejecutar 

las actividades de gestión de riesgos para un proyecto. 

• Identificación de riesgos: determinará qué riesgos pueden afectar al proyecto 

documentar sus características. 

• Análisis cualitativo de riesgos: priorizar los riesgos para realizar otros análisis o 

acciones posteriores, evaluando y combinando su probabilidad de ocurrencia y su 

impacto. 

• Análisis cuantitativo de riesgos: analizar numéricamente el efecto de los riesgos 

identificados en los objetivos generales del proyecto. 

• Planificación de la respuesta a los riesgos: desarrollar opciones y acciones para 

mejorar las oportunidades y reducir las amenazas a los objetivos del proyecto. 

• Seguimiento y control de riesgos: realizar el seguimiento de los riesgos 

identificados, supervisar los riesgos residuales, identificar nuevos riesgos, ejecutar 

planes de respuesta a los riesgos y evaluar su efectividad a lo largo del ciclo de vida 

del proyecto. 

http://www.marblestation.com/blog/?p=660�
http://www.marblestation.com/blog/?p=660�
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Estos procesos interactúan entre sí y también con los procesos otras áreas de conocimiento. 

Cada proceso  tiene lugar por lo menos una vez en cada proyecto y se realiza en una o más 

fases del proyecto, si el proyecto se encuentra dividido en fases.  

PRINCE2 puede resultar de utilidad para cualquier jefe de proyecto, permitiendo la selección 

de aquellas ideas o técnicas que parezcan más idóneas para la tipología de trabajo que este 

desempeñando. No obstante, cabe destacar que PMBOK es conceptualmente más 

completo que PRINCE2 y que por tanto, este segundo debe ser tratado como un 

complemento al primero. 

 

 

 

 

http://www.marblestation.com/blog/?p=660�
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Escenario de clausura 

 
Figura 24. Escenario de clausura I 
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Figura 25. Escenario de clausura II 
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Enlaces 

PRINCE2 - PRojects IN Controlled Environments, www.prince2.com/ 

SEI - Software Engineering Institute, www.sei.cmu.edu/ 

http://www.prince2.com/�
http://www.sei.cmu.edu/�
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Glosario 

• Activo: cualquier recurso de software, hardware, datos, administrativo, físico, de 

personal de comunicaciones… 

• Amenaza: una amenaza es la posibilidad de que una fuente de amenazas ejecute 

una determinada vulnerabilidad de forma satisfactoria. Es un peligro latente que si se 

anticipa puede producir efectos negativos sobre los proyectos. Es un factor de 

riesgos externo que se expresa como la probabilidad de que un evento negativo se 

produzca. 

• Análisis de riesgos: proceso de evaluar riesgos ya identificados para estimar su 

impacto y probabilidad de ocurrencia. 

• Análisis cualitativo de riesgo: evaluación del impacto y la probabilidad de 

ocurrencia de los riesgos sobre las salidas del proyecto utilizando métodos 

cualitativos. 

• Análisis cuantitativo de riesgo: evaluación matemática de la probabilidad de 

ocurrencia de cada riesgo y sus consecuencias en las salidas del proyecto. 

• Disparador: indicador de que un riesgo ha ocurrido o está a punto de ocurrir.  

• Evitar riesgos: esta técnica del proceso del plan de respuesta de riesgos implica un 

cambio en el plan del proyecto para eliminar riesgos. 

• Gestión de riesgos: aplicación de procedimientos y prácticas en relación a los 

riesgos que amenazan un proyecto en la organización. 

• Identificación de riesgos: determinar los riesgos que afectan al compromiso del 

plan de gestión de riesgos y documentar las características de riesgos, usando 

técnicas tales como brainstorming, checklist e histórico de fallos. 

• Impacto: el impacto es la materialización de un riesgo; una medida del grado de 

daño o cambio sobre un activo, entendiendo como riesgo la probabilidad de que un 

evento desfavorable ocurra y que tendría un impacto negativo si se llegase a 

materializar.  
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• Mitigación de riesgos: planificación y ejecución de medidas de intervención 

dirigidas a reducir o disminuir el riesgo existente. La mitigación asume que en 

muchas circunstancias no es posible controlar el riesgo totalmente, es decir, que en 

muchos casos no es posible impedir o evitar totalmente los daños y sus 

consecuencias, sino más bien reducirlos a niveles aceptables por la propia 

organización. 

• Monitorización y control de riesgos: monitorizar los riesgos residuales, identificar 

nuevos riesgos, ejecutar los planes de respuesta de riesgos y evaluar su efectividad 

a través del ciclo de vida del proyecto. 

• Plan de gestión de riesgos: documento que describe la estrategia que se va a 

seguir en el proyecto, y cómo las actividades de gestión de riesgos van a ser 

organizadas y llevadas a cabo durante la vida del proyecto, es decir, a las 

actividades relacionadas con la reducción, previsión y control de riesgos, la 

preparación ante riesgos y la recuperación en caso de desastre. El plan de gestión 

de riesgos es la salida resultante de la fase de planificación de gestión de riesgos. 

• PMBOK®: guía de fundamentos de dirección de proyectos. Estándar más 

ampliamente reconocido para gestionar y administrar proyectos. 

• Riesgo: un evento no certero o condición que, si ocurriese, tendría un efecto positivo 

o negativo sobre los objetivos del proyecto. Los riesgos negativos pueden llamarse 

‘amenazas’, y los riesgos positivos ‘oportunidades’. Normalmente expresado como 

impacto y probabilidad. 

• Riesgo de un proyecto: un riesgo de un proyecto es un evento o condición incierto 

que, si se produce, tendrá un efecto positivo o negativo sobre al menos un objetivo 

del proyecto, como tiempo, coste, alcance o calidad, 

• Riesgo residual: un riesgo que permanece después de que las respuestas de 

riesgos hayan sido implementadas. 

• Suposiciones: las suposiciones son afirmaciones aceptadas como reales pero sin 

ningún tipo de prueba que las sustente. Con el tiempo se puede determinar si las 

suposiciones son verdaderas o falsas.  
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• Vulnerabilidad: una vulnerabilidad es una debilidad que puede ser ‘activada’ de 

forma accidental o intencionadamente. Es un factor de riesgo interno de un elemento 

expuesto a una amenaza de ser susceptible a sufrir un daño y de encontrar 

dificultades en recuperarse posteriormente. 
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